

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG**PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CONVENENTE: Município de Bom Jesus da Penha	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL-08/23; SINAPI 04/24; SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP 01/24 ONERADO; SEINFRA-CE 10/23 SEM DESONERAÇÃO	DATA: 24/06/2024
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

OBRA: Reforma da Portaria da Escola Municipal Farmaceutico Mario de Paula Rodrigues	LOCAL: Rua Aristides Ricardino, Bairro Centro, Bom Jesus da Penha - MG	PRAZO DA OBRA: 2 meses
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1	Serviços Iniciais	Físico %	2,24	100,00%				
		Financeiro	6.577,55	6.577,55				
2	FUNDAÇÕES (PALCO)	Físico %	9,04	100,00%				
		Financeiro	26.510,82	26.510,82				
3	Desmontagem, tratamento e montagem de cobertura metalica existente (dim. 13,0mx10,0m x 4,0m) vão em arco	Físico %	7,84	50,00%	50,00%			
		Financeiro	22.974,80	11.487,40	11.487,40			
4	Pavimento piso Cobertura	Físico %	2,65	25,00%	75,00%			
		Financeiro	7.780,20	1.945,05	5.835,15			
5	ÁREA DE ESTACIONAMENTO E COLETA DE ALUNOS	Físico %	37,78	50,00%	50,00%			
		Financeiro	110.785,32	55.392,66	55.392,66			
6	Campo Gramado	Físico %	12,85	25,00%	75,00%			
		Financeiro	37.682,42	9.420,61	28.261,82			
7	Adaptação Piscina	Físico %	27,59	50,00%	50,00%			
		Financeiro	80.908,83	40.454,42	40.454,42			
TOTAL		Físico %	100,00	51,77%	48,23%			
		Financeiro	R\$ 293.219,95	R\$ 151.788,50	R\$ 141.431,44			

<hr/> <p>Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificações/técnico em estradas responsável</p> <hr/>	<hr/> <p>68.372/D CREA ou CAU</p> <hr/>	Observações:
<hr/> <p>Assinatura do Representante Legal da Entidade Privada Sem Fins Lucrativos</p> <hr/>		